

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА –
ДЕТСКИЙ САД № 20 «НЕЗАБУДКА» ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

УТВЕРЖДЕНА

заведующий
МБДОУ ЦРР д/с №20
«Незабудка» г. Ставрополя
М.М. Бычихина
приказ от 30.08.2024 № 51-ОД

Дорожная карта (план мероприятий)
по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников
МБДОУ ЦРР д/с № 20 «Незабудка» г. Ставрополя на 2024-2025 учебный год

№ п/п	Наименование этапа	Содержание деятельности и план мероприятий	Сроки	Ответственные
1.	Подготовка условий для реализации системы наставничества	Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации	Август 2024 г.	Заведующий, куратор
		Издание приказа о закреплении наставнических пар с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью	Сентябрь 2024 г.	Заведующий
		Подготовка персонализированных программ наставничества – при наличии в организации наставляемых.	1 декада сентября 2024 г.	Куратор, наставники
2.	Формирование банка наставляемых	Сбор информации о профессиональных запросах педагогов	Август 2024 г.	Куратор
		Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных	В течение 2024-2025 уч. г.	Куратор
3.	Формирование банка наставников	Проведение собеседования с потенциальными наставниками в образовательной организации, желающими принять участие в персонализированных программах наставничества	Сентябрь 2024 г.	Куратор

		Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных	Сентябрь 2024 г.	Куратор
4.	Отбор и обучение наставников	Анализ базы наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога	Сентябрь 2024 г.	Куратор
		Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Куратор
		Проведение консультаций с наставниками	Сентябрь-ноябрь 2024 г.	Куратор
		Организация обмена опытом среди наставников	В течение 2024-2025 уч. г.	Куратор
5.	Организация и осуществление работы наставнических пар	Формирование наставнических пар	Сентябрь 2024 г. и в течение 2024-2025 уч. г. по мере необходимости	Куратор
		Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары «наставник–наставляемый»		Наставники и наставляемые
		Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых		Куратор
6.	Завершение персонализированных программ наставничества	Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества	В течение 2024-2025 уч. г.	Куратор
		Проведение методического семинара или участие в городском методическом объединении по вопросам наставничества	В течение 2024-2025 уч. г. (по отдельному плану)	Куратор
		Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества	Май 2025 г.	Куратор, наставники
		Пополнение методической копилки педагогических практик наставничества	Май 2025 г.	Куратор, наставники